

Protokoll Arbeitskreis MZH, Vereinsunterbringu

erledigt

offen

zurückgestellt

0

0

0

Nr	Art	Besprechungsprotokolle	Status	Termin	Bearbeiter	Bemerkung	B
		1. Treffen		15.02.2016			
		Anwesende: Matthias Blümel, Fritz Zirngibl (zeitweise), Oswald Kaufmann, Eisenreich Hans, Jackermeier Manfred, Bastian Suß, Eisenreich Martin, Schmidbauer Wolfgang, Sturm Hans, Ute Geitner, Stefan Kürzl, Walter Rieger, Christoph Neumeyer, Mario Jehl, Dietmar Hausmann, Thomas Jackermeier, Franz Stubenrauch Protokollführer: Matthias Thaler					
1		MZH Ziele Erneuerung Dach, Erneuerung bzw. Zusammenlegung Umkleiden (gemeinsame Sanitäre Einrichtungen für alle Abteilungen des FC Teugn), Erneuerung Lüftungsanlage, Sanierung Sanitäreinrichtungen (Duschen, WC). Planung Raumbedarf: -Duschen Halle 2x mit jeweils zwei Umkleiden (Nutzung Fußball, Tennis, Halle) -Übungsleiterraum für Schiedsrichter eine Kabine, Dusche, Schreibtisch, Erste Hilfe -Lagerfläche mind. was vorhanden ist -> wünschenswert mehr (evtl. Garagen vom Sportheim nutzen/ Kühlung integrieren) -Tischtennisraum/ Ausweichraum erhalten -Toiletten (Nutzung Halle und Stockhalle bei größeren Veranstaltungen) -Kraftraum nicht mehr geprüft, Auflösung besprechen -Behindertengerecht	offen	offen	Alle		
2		MZH Umkleiden Platzbedarf: max. 32 Personen gleichzeitig; Vorschlag: 4 Umkleiden, von denen jeweils zwei eine gemeinsame Dusche nutzen; Die Umkleiden des Vereinsheims sollen in der Halle mit integriert werden; Die Integration der Umkleiden der Tennisabteilung ist noch offen	offen	14.03.16	FC Teugn - Tennisabteilung		
3		Stockbahnen Variante 1: Überdachung der Stockbahnen (Lärmschutz); Variante 2: Neubau einer Stockschützenhalle, auch für andere Zwecke (Feste) -> Erarbeitung der Vor- und Nachteile beider Varianten Vorteile Neubau Mehr Platz (Innen- und Außenbereich), Lärmbelastung ausgesiedelt Nachteile Neubau Sporteinrichtung (Stockbahnen) wird zersiedelt, höhere Kosten	erledigt	15.02.16	Alle		

4	<p>Vereinsunterbringung Ergebnis aus Punkt 3: Die Stockbahnen sollen mit einer Halle überdacht werden die auch für Vereinsfeste genutzt werden kann; Der Bau eines separaten Vereinsstadts wird nicht weiter verfolgt</p> <p>Begründung: ausreichend Fläche vorhanden, kein Grunderwerb, allgemein geringere Kosten, bestehendes Baurecht, Sportanlagen bleiben zentral, evtl. Vorteile bei Förderungen.</p> <p>Klärung: Gemeinsam mit FFW, Landjugend und Teugonia in eine Detailplanung einsteigen.</p> <p>Möglich Veranstaltungen: 3 x Teugonia (Faschingszug, Introbball, Kehraus, Faschingsball), 1 x Landjugend Gartenfest, FFW 3 Tage Bürgerfest, Gemeinde, evtl. Gründungsfest von anderen Vereinen, 1 x FC Teugn Rock in Tracht, Basar für Schule, Kindergarten und Skiclub).</p> <p>Ferderführend über FC Teugn (organisatorisch Stockschiützen).</p> <p>Nächster Termin nach Klärung LRA im Kreis der beteiligten Vereine (Ute Geitner, FC Teugn, Stockschiützen, FFW)</p>	erledigt		M. Jackermeier	
5	<p>Aufgabe für nächste Sitzung Ideensammlung: Raumbedarf (Umkleiden, Halle), Konzept Umbau MZH (u.a. Integration Vereinsheim). Evtl. zwei Bauaschnitte (1x Sanierung MZH und 1x Integration Vereinsheim).</p>	erledigt	14.03.16	Alle	evtl. Skizzen
6	<p>Abteilung Fußball Bedarfsermittlung zum Thema Vereinsheim und Umkleiden in der MZH integrieren.</p>	erledigt	14.03.16	Mario Jehl, Christoph Neumeyer	wenn möglich in Absprache mit anderen Abteilungen
7	<p>Grundpläne Turnhalle, Vereinsheim, Stockschiützenheim suchen und verteilen</p>	erledigt	29.02.16	Manfred Jackermeier	
8	<p>Nächster Termin des Arbeitskreises ist am 14.03.2016 von 18:00 - 20:00 Uhr im Sitzungszimmer</p>	erledigt	14.03.16	Alle	
	2. Treffen		14.03.2016		
	<p>Anwesende: Eisenreich Hans, Jackermeier Manfred, Bastian Suß, Eisenreich Martin, Schmidbauer Wolfgang, Sturm Hans, Stefan Kürzl, Walter Rieger, Christoph Neumeyer, Mario Jehl, Thomas Jackermeier, Christiane Neumayer, Josef Deiglmeier, Entschuldigt: Daller Sebastian, Kaufmann Oswald, Blümel Matthias, Geitner Ute, Hausmann Dietmar, Matthias Thaler Protokollführer: Manfred Jackermeier</p>				
9	<p>Stockhalle: Termin am LRA im kleinen Kreis (Rieger Walter, Jackermeier Manfred, Stubenrauch Franz).</p>	erledigt	01.04.16	Walter Rieger	
10	<p>Statikprüfung über die vorhandenen Unterlagen</p>	erledigt	01.04.16	M. Jackermeier/ W. Rieger	
11	<p>Vorstellung der Raumbedarfsplanung im Gemeinderat mit Ziel das ein Planungsbüro mit der weiteren Planung beauftragt wird.</p>	erledigt	21.03.16	Gemeinderat	

12	Nächster Arbeitskreistermin vermutlich aus Projekt- und Termingründen im Februar/ März 17	offen	Feb./ März 17	Jackermeier	
----	--	-------	---------------	-------------	--